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DES PERIPETIES ENTRAVENT L’AVANCEE DU PROJET

Un tramway nomme derive

Le tramway d’Alger serait-il sur le point de
subir le méme sort que le métro de la capitale ?

Considéré comme stratégique par les plus
hautes autorités du pays, la réalisation de ce pro-
jet connait aujourd’hui un important retard.
Blocages dans les travaux de déviation des
réseaux et dans la réalisation des infrastructures,
absence de coordination, défaillances, tractations
opaques... Le tramway semble partir a la dérive.

Enquéte réalisée
par Tarek Hafid

Pourtant, rien ne laissait
présager une telle situation au
lancement des travaux. Les
membres du groupement
Méditérrail —  composé
d’Alstom, de Todini et de
'ETRHB Haddad — étaient
plutdt enthousiastes en don-
nant le premier coup de
pioche. Mais la tache s’avére
plus ardue que prévu : les
études de déviation des
réseaux remises par les
concessionnaires  (SEAAL,
Sonelgaz et Algérie Télécom)
ne sont pas fiables.

Alstom, désigné comme
chef de file du groupement
Méditérrail, décide de revoir
ces études.

Au mois d’ao(t 2007, I'en-
treprise francaise lance une
longue campagne de sondage
pour reconstituer I'ensemble
des réseaux. Les études du
secteur 5 sont finalisées par
Alstom au mois de novembre.

Elles sont validées par
Systra, qui est en charge de la
maitrise d'ceuvre. Le 5
décembre 2007, le maitre de
'ouvrage, [I'Entreprise du
métro d’Alger en l'occurrence,
assiste au coup d’envoi des
travaux de déviation des
réseaux du secteur 5.

Fiasco

L'opération, qui se déroule
de 20 heures a minuit, est un
véritable fiasco : les études
revues et corrigées par Alstom
sont tout aussi fausses que les
premiéres ! Dans une lettre
datée du 8 décembre, 'EMA
dénonce «le manque de
rigueur, la négligence et la
légéreté dans les travaux de
sondage des réseaux et leur
validation sur le secteur 5».

«Nous avons le regret de
constater a nouveau le
manque de sérieux qui carac-
térise la préparation des tra-
vaux liés a la réalisation de la
ligne Est du tramway d’Alger
tant du c6té du groupement
que du cbté du suivi de la réa-
lisation. En effet, alors que les
travaux de déviation des
réseaux devaient étre effecti-
vement entamés le mercredi 5
décembre, notre visite tech-
nique sur site a laissé appa-
raitre que les plans d’exécu-
tion élaborés par Méditérrail et
validés par Systra ne sont pas
conformes a la réalité du ter-
rain (...) Nous vous deman-
dons de faire montre de
rigueur, de responsabilité, de
célérité et d'efficacité positive
dans l'accomplissement res-
pectif de vos taches», sou-
ligne dans cette correspon-

Un tram qui attend sa mise sur rails.

dance Faycal Labraoui, le chef
de projet tramway a 'lEMA. La
situation devient ingérable. Et
pour cause, la déviation des
réseaux est I'une des phases
les plus importantes dans ce
type de projet. Mais dans le
cas du tramway d’Alger, elle
est quasiment irréalisable
sans études fiables. LETRHB,
qui devait réaliser I'ensemble
des déviations de réseaux,
travaille a tatons. Aprés avoir
accompli le secteur 5 a hau-
teur de 80%, I'entreprise algé-
rienne finit par céder les
autres secteurs a Alstom.

Défaillance

Méditérrail est également
confrontée a d’importantes dif-
ficultés dans la réalisation des
ouvrages d’art. Au nombre de
six, les chantiers de ces der-
niers sont quasiment a I'arrét.
Ce dossier fait méme I'objet
de litige entre les membres du
groupement. LETRHB, qui est
chargée de la construction de
deux ponts, est, la aussi,
confrontée a des problémes

AFFAIRE DES RAILS CONTAMINES

précisé Amar Khalouia.

Le flou persiste

L’affaire des rails de tramway contaminés
par de I'engrais n’a toujours pas livré tous
ses secrets. Ce lot de rails, d’un total de
1300 tonnes, a été déclassé par le fabricant
Thyssen Krupp et rejeté par Systra.

Contre toute attente, Alstom avait décidé
de nettoyer ces rails au Karcher. Un fait des
plus étranges. Les responsables du projet
tramway a I'Entreprise du métro d’Alger affir-
ment que leurs services étaient au courant
de cette affaire. «Nous savions qu'’il y avait
des rails défectueux. Ce lot a été rejeté par
I’EMA et par la maitrise d’ceuvre (Systra)», a
«C’est I'assureur
d’Alstom qui a exigé a ce que ces
soient lavés. C’est donc une affaire entre
Alstom et son assureur», a-t-il ajouté pour

juin 2008).

jet»,

rails
posée.

expliquer le nettoyage de ce lot. Alstom
transport, par la voix de son directeur de la
communication, présente une tout autre ver-
sion des faits.

«Alstom n'a jamais eu l'intention d'instal-
ler les rails défectueux, mentionnés dans un
précédent article (voir Le Soir d’Algérie du 5
Une expertise réalisée par le
fabricant a clairement identifié les rails
défectueux, qui seront intégralement pris en
charge par l'assurance du transitaire, sans
aucune conséquence financiere pour le pro-
a indiqué Blaise Bertrand. Alors, de
quel assureur s’agit-il
celui de son transitaire ? La question reste

: celui d’Alstom ou

T. H.

d’étude. Les travaux sur I'ou-
vrage d’art n°6 (OA6) ne débu-
teront quau mois de
décembre 2007. Mais
’ETRHB sera obligée de stop-
per les travaux suite a des
«réserves» émises par Systra
sur la qualité des pieux. La
réalisation de [I'OA5, qui
enjambe l'autoroute au niveau
de Bab-Ezzouar, n’a, quant a
elle, toujours pas débuté
faute... de plans.

La situation est bien plus
confuse dans le cas de Todini.
Le co-traitant italien avait a
charge la construction des
quatre autres ouvrages d’art. |l
sera toutefois déclaré
défaillant par Alstom vu son
incapacité a réaliser ces infra-
structures. «Malgré les notifi-
cations répétées constituant
des demandes claires de
remédier adressées par le
chef de file du groupement
Méditérrail, aucune mesure
réellement significative n’a été
prise par Todini de nature a
permettre d’éviter que le
maitre d’ouvrage mette en
ceuvre la résiliation du marché
aux torts exclusifs de
Méditérrail (...) Nous sommes
donc contraints, en tant que
chef de file du groupement
Méditérrail, de déclarer la
société Todini défaillante au
titre de larticle 10.1 de la
convention de groupement et
de vous retirer de ce fait la part
de travaux dont vous aviez la
responsabilité, ainsi que tout
pouvoir de décision et de droit
de vote au sein des organes
du groupement», écrit Marc
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Chagnas, président de
Méditérrail, dans une corres-
pondance datée du 11 avril
2008. Réponse de Michel De
Capoa, général manager de
I’entreprise italienne : «Todini
conteste le plus vivement
cette déclaration de défaillan-
ce et la rejette dans le fond et
dans la forme (...) Todini
constate qu’ATSA (Alstom) a
notifié sa propre défaillance a
son co-traitant (...)
Contrairement a vos affirma-
tions infondées, nous avons
maintenu nos engagements
indiqués dans notre courrier
du 12 mars dernier. En effet,
tous les démarrages de front
de travaux annoncés ont eu
lieu comme prévu et le chan-
tier est en plein déploiement
de jour comme de nuit.» Dans
ce courrier daté du 14 avril
2008, De Capoa dénonce
avec vigueur «le blocage des
paiements» décidé par le chef
de file.

Qui perd gagne

Néanmoins, les relations
entre les deux partenaires
semblent subitement s’amélio-
rer au courant du mois de mai.

Le 29 mai 2008, De Capoa
adresse une correspondance
a Marc Chagnas dans laquelle
il évoque «un accord accep-
table par les parties dans I'in-
térét principal du projet». Des
informations font état de négo-
ciations entre Todini et Alstom.
Les responsables de 'EMA et
'ETRHB confirment, sans
pour autant donner plus de
détails, I'existence de ces trac-
tations  (voir  entretiens).
Certains observateurs font
état du deal suivant : Todini se
retirerait du projet en contre-
partie d’une compensation
financiere. Le tramway d’Alger
se transforme en une partie de
«qui perd gagne» pour Todini.
Pour sa part, le groupe Alstom
dément formellement ce qu'il
considere étre une «rumeur».
«La rumeur que vous évoquez
est totalement infondée et
nous avons clairement l'inten-
tion de continuer a travailler
ensemble sur ce projet. Tous
les projets sont guidés par la
recherche d’une performance

Black-out de Todini

Tous les responsables de Todini en Algérie ont refusé
de s’exprimer au sujet du projet du tramway d’Alger. Nos
nombreuses sollicitations n’ont pas abouti face au black-

out imposé par Todini.

TH.

AMAR KHALOUIA, DIRECTEUR DE PROJET A L’EMA

optimale. Cette régle s’ap-
pligue au projet du tramway
d’Alger, comme aux autres
projets que méne Alstom avec
ses partenaires dans le
monde. Un projet est donc par
nature en évolution permanen-
te et il est tout a fait normal
que les partenaires évoquent
ensemble la meilleure fagon
de remplir les exigences en
matiére de codt, qualité et
délai. Tous les partenaires du
tramway d’Alger discutent
continuellement entre eux de
la meilleure fagon de s’organi-
ser, ce qui est le cas entre
Alstom et Todini», note
Bertrand Blaise, directeur de
la communication d’Alstom
transport. Pourtant, sur le
champ des opérations, Todini
est quasiment absent du pro-
jet du tramway.

Cette situation ne semble
pas inquiéter outre mesure les
pouvoirs publics. Un projet
d’'un demi-milliard d’euros qui
prend I'eau de toute part est
un fait plutét banal en Algérie.

Pourtant, le tramway a été
visité par de nombreux res-
ponsables politiques, tant
algériens que francgais. Lors
de ces visites officielles, les
représentants de 'EMA et de
Méditérrail n'ont jamais évo-
qué les défaillances, blocages
et autres arréts de chantiers.
Ni méme les retards dans la
livraison du tramway. Ce
retard est aujourd’hui une réa-
lité. Et I'Entreprise du métro
d’Alger est la premiére a le
reconnaitre. La  encore,
Bertrand Blaise contredit tota-
lement 'EMA. «Nous n'avons
pas eu connaissance d'une
déclaration de retard émanant
de notre client EMA. La mise
en ceuvre du contrat du tram-
way d'Alger est effective
depuis le mois de mars 2007,
pour une durée de 30 mois
concernant la phase 1 du pro-
jet. Le chantier progresse et
n'a pas révélé, a ce jour, de
nouveau probléme de ce type.
En paralléle, les travaux de
construction du dépét se
déroulent conformément au
planning d'origine, ainsi que la
pose des voies qui a déja
commencé. Concernant le
matériel roulant, les tramways
sont en production et les pre-
miéres livraisons se déroule-
ront comme prévu en
novembre 2008 avec des
essais dynamiques qui débu-
teront en aodt 2009.»

T. H.

Le directeur des projets a
I’Entreprise du métro d’Alger recon-
nait que la réalisation du tramway de
la capitale accuse un retard
«approximatifs de trois mois. Dans
cet entretien, Amar Khalouia revient
sur les causes du blocage de cet
important projet et sur les tiraille-
ments de certains partenaires du
groupement Méditérrail.

Le Soir d’Algérie : Quel est actuelle-
ment I'état d’avancement du projet du
tramway d’Alger ?

Amar Khalouia : Nous sommes approxi-
mativement a 25% d’avancement physique.
Nous avons la partie génie civil qui est en
cours et les équipements sont en fabrica-

tion. L’essentiel ce sont les rames. Le taux
d’avancement est de 25% car nous avons
intégré les extensions jusqu’a Dergana.
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Pour certaines parties, nous n’avons pas
encore entamé les travaux et pour d’autres
nous sommes a 90%.

Mais dans ce type de projet, la partie
la plus difficile a réaliser est la déviation
des réseaux. Ou en est actuellement
cette phase ?

Effectivement, pour libérer le tracé, il est
nécessaire de procéder a la déviation des
réseaux. Alors, ce tracé est divisé en cing
parties. Le secteur de Bordj-El-Kiffan a été
réalisé a 90-95%, le secteur 4 (Bab-
Ezzouar/ les Bananiers) nous en sommes a
25% et le secteur 3 a 35%.

Quant aux secteurs 1 et 2 nous ne les
avons pas encore entamés mais nous avons
introduit des autorisations auprés de la cir-

conscription administrative de Hussein-Dey
et nous attendons leur accord pour engager
les travaux. Ceci étant, les études elles-
mémes de déviation des réseaux sont termi-
nées. Malheureusement, il y a toujours des
conduites qui ne sont répertoriées ni au
niveau de la SEAAL ni au niveau du service
technique de la wilaya.

A propos des études de déviation des
réseaux, il s’avere quelles ont été réali-
sées en deux temps puisque Alstom a
décidé de les revoir. Que valent ces
études ?

D’abord, il faut savoir qu’il n’y a pas
d’études fausses. Celui qui dit que ces
études sont fausses se trompe.



