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CONTENTIEUX SUR L’AUTOROUTE EST-OUEST
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Le projet de I'autoroute Est-Ouest, qui accuse déja un
retard de six mois, risque de trainer encore dans les délais
d’achévement. Il colitera siirement plus cher que prévu, en
raison de la somme de litiges qui opposent ’Agence natio-
nale des autoroutes (ANA) au groupement sino-japonais
(COJAAL) sur le troncon Est, ou les travaux sont presque
a l'arrét. L’Etat subit encore la guerre des «tunnels», qui
devra l'obliger a payer davantage pour mener a terme le

projet du siécle.

Le département de Ammar Ghoul
devra donc sortir le grand jeu pour
faire redémarrer la machine censée
réaliser ce qui reste de I'autoroute
Est-Ouest. Car, les contentieux ne
concernent plus le maitre d’ouvrage
(COJAAL) mais aussi le bureau
d’études italien BCS ANAS, qui récla-
me la régularisation de sa situation.

Devant les lenteurs du vis-a-vis
algérien, COJAAL a décidé de ralen-
tir la cadence des travaux alors que
le bureau d'études a renvoyé les
experts étrangers chargés du suivi
des opérations.

La goutte chinoise

Il faut rappeler tout d’abord que
I’Agence nationale des autoroutes
(ANA) a signé l'ordre de service de
commencement des travaux, le 18
septembre 2006, et COJAAL devait
livrer la totalité de I'autoroute fin jan-
vier 2011. Mais des retards enregis-
trés ici et 1a ont empéché la livraison
de l'ouvrage dans les délais prévus
dans le contrat.

L’avenant signé le 10 septembre
2011 entre '’ANA et COJAAL devait
en principe couvrir I'ensemble des

notamment a I'est du pays. Pour un
montant de 29,475 milliards de dinars
(dont la moitié en devise), les travaux
supplémentaires concernaient 19
échangeurs (pour 21,779 milliards) et
24 ouvrages de rétablissement
dédoublements et extensions (avec
une enveloppe de 3,412 milliards).
Outre ces budgets, ’ANA avait accor-
dé un délai supplémentaire de 18
mois pour porter la durée totale de
I’exécution des travaux de réalisation
a 58 mois.

Autrement dit, le projet de I'auto-
route devait étre achevé en mai der-
nier. Mais, selon les experts, méme si
les litiges sont réglés dans Iimmé-
diat, le projet ne sera pas remis avant
un an encore.

Alors pour exercer sa pression
sur I'agence gouvernementale algé-
rienne, le groupement COJAAL a
décidé de réduire le rythme des tra-
vaux. Ces retards concernent surtout
les tunnels prévus entre Constantine
et Skikda.

Comme pour le cas du tunnel de
Lakhdaria, COJAAL exerce un chan-
tage sur '’ANA sur les tunnels de l'est
du pays. Pas d’achévement des tra-

Cojaal a décidé de ralentir la cadence des travaux.
Le BCS victime ou complice ?

Lors du lancement des travaux,
les missions de contréle et de suivi
du lot Est de l'autoroute ont été
confiées au bureau d’études italien

qui vont slrement se multiplier avec
les retards cumulés ces derniers
temps.

On évoque a ce sujet de nom-
breux litiges dont celui du tunnel bap-
tisé T4, sur I'axe Constantine-Skika.
Le contentieux concerne surtout le
systeme FIT, qui nécessite I'injection
de fibres de verre pour la consolida-
tion et le renforcement des sols pour
contrer les glissements. Selon cer-
taines sources, I’ANA aurait accepté
verbalement, au départ, I'offre de
COJAAL sur une base forfaitaire de 7
000 DA le métre carré. Une grande
partie des travaux a été réalisée alors
qu’elle ne figurait pas sur le contrat.
Mais au moment de la régularisation
de cette situation, le BCS italien a
proposé un prix inférieur a l'offre du
maitre d’ouvrage. Et on imagine la

ANAS. |l devait superviser les tra-
vaux de réalisation sur 399 km, de
Bordj-Bou-Arréridj jusqu’a Kebbouda
(wilaya de Taref), aux frontiéres tuni-
siennes.

Mais, comme la planification des
travaux a été a maintes fois mise a
mal, nous nous retrouvons avec
'avenant numéro 4 entre le maitre
d’ceuvre et le BCS ANAS. Le dernier
contrat, qui devait prolonger les
délais contractuels de 18 mois, se
trouve en instance au niveau de la
CNM depuis novembre 2011.

Devant les lenteurs administra-
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pression du personnel a hauteur de
60%. Sur le trongcon de la wilaya de
Taref, tous les travailleurs ont été mis
au chémage. Ceux qui ont été épar-
gnés sur le reste des chantiers, ont
du mal a percevoir leur salaire.
Certains cadres ont da recourir a la
justice pour obtenir leurs droits.

Pire encore, les experts italiens
qui constituaient le noyau dur du BCS
ont tous été remerciés. Il s’agit des
experts en topographie, en ouvrages
d’art, en audit de laboratoire et en
qualité. Du coup, les travaux ulté-
rieurs sont voués a la paralysie.

Quel colt pour l'autoroute ?

Dans la situation actuelle, il est
trés difficile d’évaluer le coGt définitif
de lautoroute Est-Ouest. Outre la
facture de COJAAL qui a déja dépas-
sé les seuils contractuels, il y a lieu
d’évoquer les équipements avec une
enveloppe dépassant 100 millions de
dollars. Il s’agit, notamment, des sta-
tions de péage qui seront supportées
par I'AGA, ’Agence de gestion des
autoroutes.

Naftal, pour sa part, devra se
débrouiller pour la réalisation de 42
stations-service. Les directions des
travaux publics des wilayas traver-
sées par l'autoroute devront égale-
ment supporter les frais de réalisation
de 76 aires de repos. Il ne faut pas
non plus oublier les budgets qu’il
s’agit de consacrer aux 22 postes de
garde de la Gendarmerie nationale et
aux locaux qui seront affectés a la
Protection civile.

Pour I'heure, on n’évoque méme
pas I'électrification-éclairage, un pro-

travaux supplémentaires prévus

vaux avant le réglement des litiges

suite des palabres...

tives, le BCS a procédé a la com-

jet budgétivore hors normes.
Mokhtar Benzaki

BLANCHIMENT D’ARGENT ET CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR

Quatre hanques privees épinglées en 2011

Quatre banques a capitaux privés
ont été épinglées par la Banque
d’Algérie en 2011 en matiére de lutte
contre le blanchiment d’argent et le
contréle des opérations de commerce
extérieur.

Chérif Bennaceur - Alger (Le Soir) - Hote
hier de ’Assemblée nationale populaire, le gou-
verneur de la banque centrale a indiqué, sans
dévoiler leur identité, que ces banques, sujettes
a des enquétes achevées, font partie de sept
établissements soumis a vérifications docu-
mentaires en matiere de contrle extérieur et de
lutte anti-blanchiment d’argent et financement
du terrorisme.

Selon Mohamed Laksaci, qui présentait la
conjoncture économique et monétaire en 2011
et durant le premier semestre 2012, dix-neuf
enquétes ont été effectuées a ce titre dont cer-
taines ont abouti a I'élaboration de rapports
confidentiels adressés a la Cellule de traitement
du renseignement financier (CTRF) ou de pro-

Mohamed Laksaci.

ces-verbaux pour infraction a la réglementation
du change adressés au procureur de la
République territorialement compétent. Comme
le gouverneur de la banque centrale a fait état
de plusieurs enquétes spécifiques portant sur
la vérification de transactions bancaires de cer-
tains clients et qui ont donné lieu a I'élaboration
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de rapports ou P-V similaires. Auparavant,
Mohamed Laksaci avait indiqué que 38 mis-
sions de contréle sur place ont été effectuées
dont 10 ont un caractére général, au niveau de
20 établissements bancaires sur les 27 en
place. Tout en constatant de «nettes améliora-
tions» dans le fonctionnement des établisse-
ments contrélés, s’agissant notamment du volet
structuration et maitrise des risques, le gouver-
neur de la Banque d’Algérie releve néanmoins
la persistance de quelques insuffisances en
matiere de qualité d’information et d’organisa-
tion, d’intensité limitée mais nécessitant d’y
apporter des correctifs.

L'inflation, les explications de Laksaci
Par ailleurs, Mohamed Laksaci, qui s’est
montré assez prolixe en chiffres, n’a pas man-
qué de relever la forte hausse de l'inflation, un
facteur «structurel» et menacant, selon lui, pour
I’économie nationale sur le moyen terme.
Soucieux de clarifier la donne, le gouverneur de

la Banque d’Algérie releve que les perturba-
tions des prix intérieurs notamment des pro-
duits agricoles, la désorganisation des mar-
chés, les monopoles et la spéculation ainsi
que l'augmentation des revenus participent a
exacerber cette tendance.

En outre, Mohamed Laksaci a été autant cri-
tique a I'égard de la poursuite de la dépense
publique gu’insistant sur la nécessité de bien
fructifier 'importante épargne nationale dont les
surliquidités, de savoir optimiser I'octroi de cré-
dits bancaires et booster la diversification éco-
nomique hors hydrocarbures...

A llissue de lintervention du gouverneur de
la Banque d’Algérie, une soixantaine de dépu-
tés sont intervenus, exprimant pour la plupart
des préoccupations d’'ordre assez général
méme si des questions particulieres ont été
soulevées ('enquéte sur lincendie de I'Hotel
des monnaies, l'ouverture des bureaux de
change...). Des questionnements auxquels
Mohamed Laksaci devrait répondre aujourd’hui.

C. B.

APRES LE GR4, LA REALISATION DU GR5 CONFIEE A DES ENTREPRISES PUBLIQUE

Le partenariat public-public vient d’étre, une nouvelle fois, concrétisé a travers la
signature par le groupe Sonatrach d’un contrat avec un consortium d’entreprises
publiques pour la réalisation d’'un gazoduc d’une longueur de 783 km. Celui-ci reliera
Reggane dans la wilaya d’Adrar a Hassi-R’mel, dans la wilaya de Laghouat.

Abder Bettache - Alger (Le Soir) - Une
seconde dans les annales de I’économie éner-
geétique algérienne. Hier, lors d’'une cérémonie,
le groupe Sonatrach a procédé pour la seconde
fois apres le GR 4 a la signature d'un important
contrat avec un consortium d'entreprises
publiques pour la réalisation d'un gazoduc
reliant Reggane (Adrar) a Hassi R'mel
(Laghouat).

Le projet du gazoduc GR5 d'une longueur
de 783 km et de 48 pouces de diameétre et d’'un
montant global de 87,15 milliards de dinars
devrait relier Hassi R'mel a Reggane en pas-
sant par la localité de Khrechba (Ghardaia). Il a
éte, ainsi, confié a un consortium composé de
Cosider canalisations et des sociétés ENAC,

GCB et GTP, filiales de Sonatrach. Sa réception
est attendue pour novembre 2015.

Scindé en deux tranches, le premier lot
Reggane-Khrechba, d'une longueur de 309 km,
est confié¢ a Cosider Canalisations GCB et
GTP, alors que Cosider Canalisations et I'ENAC
(Entreprise nationale de canalisations égale-
ment filiale de Sonatrach) sont chargées de
réaliser la partie Khrechba-Hassi R'mel (474
km).

La décision de confier la réalisation de ce
projet a des sociétés algériennes n’a pas laissé
indifférents les présents a cette cérémonie, qui
ont affiché leur satisfaction. «Je suis heureux
que la réalisation de ce projet soit a 100% algé-
rienne. Ce gazoduc servira aussi bien la

consommation nationale que I'exportation du
gaz naturel. Confier des projets d'une telle
envergure a des entreprises publiques permet
non seulement de réduire les colts de réalisa-
tion, mais aussi permet a ces entreprises
d'améliorer davantage leurs performances», a
déclaré le ministre de I'Energie et des Mines, M.
Youcef Yousfi, a lissue de la signature du
contrat. Méme expression affichée par le patron
de Sonatrach qui a indiqué pour sa part que
«fidele a sa politique de soutien a l'industrie
nationale, Sonatrach a confié la fourniture des
tubes a l'entreprise publique Alfapipe».

Pour sa part, le P- dg du groupe Cosider, M.
Lakhdar Rekhroukh s'est montré confiant quant
au respect des délais de réalisation. «Nous
allons mettre tous les moyens humains et maté-
riels nécessaires pour étre a la hauteur de cette
confiance du groupe Sonatrach. Nous avons
déja réalisé des projets pareils et dans les

mémes conditions, ce qui nous permet d'abor-
der ce chantier avec sérénité», s’est-il engagé.

Selon des observateurs, ce contrat signé
entre entreprises algériennes est qualifié de
véritable exemple en patriotisme économique,
et ce, selon une procédure de gré a gré. Pour
ces mémes observateurs, I'attribution par
Sonatrach des projets GR4 et GR5 a I’entrepri-
se publique Alfapipe, constitue une expansion
jamais égalée, car le montant des deux contrats
de fourniture de tubes est «équivalant a neuf
fois le capital social d'une banque».

«ldem pour Cosider Canalisations, qui a
bénéficié du marché de réalisation du gazoduc
GR4, pour un montant de 33 milliards de dinars.
Alors pourquoi ne pas étendre cette procédure
a toute la soustraitance qui peut étre réalisée
par les entreprises algériennes», s’est-on
demandé.

A.B.



